DD143X: ADD Preparations

Sebastian Olsson

13 februari 2013

Sammanfattning

Mötesanteckningar från mötet 130213, 14:40-16:27.

1 Mötet börjar

Sebastian förklarar mötet öppnat.

Närvarande:

- Sebastian Olsson
- Kristoffer Hallqvist
- Dmitrij Lioubartsev
- Chjun-Chi Chiu
- Jonatan Åkesson

Frånvarande:

• Andrew Saka

Ordförande: Sebastian Olsson

Sekreterare: Sebastian Olsson

Mötesplats: D-huset, utanför Voljären.

2 Föregående protokoll

Referens: Startup ADD Phase.

Punkt 1: Verkställd.

Punkt 2: Verkställd.

Punkt 3: Verkställd i form av två experimentomgångar som vi höll på måndagen resp. onsdagen. Dmitrij och Kristoffer skrev varsitt Kivy-program som vi prövade på skärmen.

Punkt 4: Verkställd.

3 Diskussionsteman

- Experimentomgångarna
- Hur påbörja basic-versionen?
- Github
- Systemarkitektur och klasstruktur
- Three-tier architecture vs. MVC
- ADD: Uppdelning
- Delegation av roller
- Risk analysis/management
- Ansvarig för Powerpointen

4 Beslut

- 1. Jonatan kontaktar Henrik om ytterligare en experimentomgång nästa vecka ons-fre.
- 2. Andrew, Kristoffer och Jonatan skickar sina Github-användarnamn till Sebastian.
- 3. Dmitrij och Kristoffer publicerar sina program i Github-repositoryn.
- 4. Dmitrij utses till GUI-expert.
- 5. Kristoffer utses till Chief Programmer.

- 6. Från och med nu använder vi version 1.5.1 av Kivy, Pythonversion 2.7.3 på servern.
- 7. Senast onsdag ska Sebastian skriva klart avsnitt 4 i ADD:n som sedan läggs upp i Google Docs.
- 8. Senast onsdag ska Dmitrij skriva klart avsnitt 3 i ADD:n som sedan läggs upp i Google Docs.
- 9. Senast onsdag ska Andrew och Jonatan skriva klart ett utkast för riskanalysen.

5 Nästa möte

Inträffar onsdag-fredag, beroende på när vi kan boka möte med Henrik.