DD143X: Implementation Phase

Sebastian Olsson

22 mars 2013

Sammanfattning

Mötesanteckningar från mötet 130322, 16:40-16:55.

1 Mötet börjar

Sebastian förklarar mötet öppnat.

Närvarande:

- Sebastian Olsson
- Kristoffer Hallqvist
- Chjun-Chi Chiu
- Andrew Saka
- Dmitrij Lioubartsev

Frånvarande:

• Jonatan Åkesson

Ordförande: Sebastian Olsson

Sekreterare: Sebastian Olsson

Mötesplats: Voljären.

2 Föregående protokoll

Referens: ADD Programming Startup Phase.

- 1. Verkställd. En prototyp av GUI-kompenenten är färdig.
- 2. Verkställd. Ett kodskelett för ProfileManager är klart. Viss osäkerhet finns fortfarande gällande hur vi exakt ska lagra gesterna.
- 3. Verkställd. Ett kodskelett är på plats.
- 4. Verkställd. Ett kodskelett är på plats.

3 Diskussionsteman

- Fyra kameror
- Betalpaket för 35 \$
- RADD
- Controller-komponenten
- Scrollande i Dmitrijs GUI
- Alternativt utseende i Dmitrijs GUI

4 Beslut

- 1. Ett betalpaket för fyra kameror köps in från Code Laboratories.
- 2. Sebastian utökar ProfileManager, databasen, Profile, Gesture och Command så att de kan interagera med Controller-komponenten.
- 3. Dmitrij rättar till detaljer av GUI:t som behöver åtgärdas.
- 4. Kristoffer bygger på GestureHandler så att Controller-komponenten kan hämta Gesture-objekt från den.
- 5. Chjun-Chi utökar CommandHandler så att den kan exekvera system-kommandon given ett Command-objekt.
- 6. Jonatan bokar tid med Henrik inför nästa vecka.

5 Nästa möte

Onsdag nästa vecka i Voljären (i bästa fall).